

Hanna, dn. 4.05.2020 r.
miejscowość, data

RiOŚ.271.4.2020.SP

Numer sprawy

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

pn. „Remont budynku kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej na działce nr 726 w Lacku”

- w punkcie 5 Zapytania ofertowego z dnia 27.04.2020r. znak: RiOŚ.271.4.2020.SP „Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020r.” zmieniam na **Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2020r.**
- w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w pkt II. „Oświadczam/my, że (...) wykonać zamówienie w terminie do 30.11.2020r.” zmieniam (...) **w terminie do 15.10.2020r.**
- we wzorze umowy (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) w § 2 Terminy realizacji ust. 1 „Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 30 listopada 2020 r. (...)” zmieniam Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie **do 15 października 2020 r. (...).**

Pozostałe warunki/informacje pozostają bez zmian.


WÓJT
mgr Grażyna Kowalik